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Sažetak 
Autor u članku istražuje moguće postupke realizacije projekta i izvođenja radova na predmetnoj 

građevini u pogledu tehničkih i tehnoloških mogućnosti građevinske proizvodnje, na ovim prostorima i 
općenito, vremena u kojem je građena. Za pojedine konstruktivne dijelove ove inženjerske konstrukcije 
analizom se ukazuje na složenost postupaka građenja kojima su ovladali ondašnji graditelji za 
ostvarenje ovog pothvata. Iako uz minimalne tehničko-tehnološke i �nancijske mogućnosti, “neimari” 
tog vremena su pokazali dominaciju čovjekova graditeljskog uma i duha, uspijevajući sagraditi 
ovakvu inženjersku građevinu. U tijeku realizacije ovog projekta mogu se, također, identi�cirati 
prepoznatljive standardne faze građevinskog projekta i njihove speci�čnosti s obzirom na vrijeme i 
okolnosti: koncipiranje, de�niranje, realizacija i korištenje. Kroz životni vijek ove građevine do danas 
se prepoznaju i svi procesi upravljanja projektima, ukazujući da građevinari prirodno funkcioniraju u 
skladu s metodama i principima znanosti o upravljanju projektima. U radu se skreće pozornost i na svu 
složenost odnosa uobičajenih sudionika u projektu.

Ključne riječi: projekt, izgradnja, tehnologija, faze projekta, upravljanje projektom, organizacija.

1. Koncipiranje
Društvene prilike u prvoj polovici devetnaestog stoljeća omogućile su puku u Hercegovini ponovno 

slobodnije izražavanje vjere, te su žitelji s redovnicima u tu svrhu poduzimali različite aktivnosti za 
ostvarenje višegodišnjih sputavanih želja za obnavljanjem i izgradnjom novih crkava i samostana na 
mjestima starih, manjih ili uništenih. Franjevci rodom iz Hercegovine dobili su 1844. godine dopuštenje 
Svete Stolice da mogu ponovo graditi crkvu i samostan u Hercegovini. Tako će se u vremenu koje 
slijedi podizati nove i veće građevine, koje su odgovarale potrebama vjernika i redovnika.
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Nakon osnivanja Apostolskog vikarijata 1847. godine, uspostavlja se i Hercegovačka franjevačka 
kustodija, na čijem čelu je od 1852. godine fra Petar Bakula, koji je, vodeći u Rimu godine 1862. 
generalnu skupštinu Franjevačkog reda, iskoristio prigodu i u Hercegovinu, koja u ono vrijeme gotovo 
da nema obrazovanih ljudi, poveo Mattea Lorenzonija1  kapucina-laika iz Vicenze, čiji je crtački talent 
omogućio mnoge planove za brojne građevine i u ovim krajevima. Izradio je u to vrijeme nacrte za 
crkvu na Širokom Brijegu koji nisu ostvareni zbog nedostatka majstora na ovim prostorima za ovaj 
zahvat, te siromaštva puka i nemoći Provincije i samostana na Širokom Brijegu da planiranu gradnju 
�nanciraju. Ova crkva je trebala biti dužine 48,2 m, a širine 21,8 m, zamišljena kao trobrodna bazilika u 
stilu talijanskog baroka, s kupolom poviše glavnoga oltara i s dva tornja.

Slika 1. Nacrt za pročelje crkve na Širokom Brijegu,  
                                         rađen od 1863. do 1866. (Matteo Lorenzoni, 1804.-1880.)

Kako je, za vrijeme privremene austro-ugarske vlasti do aneksije 1908. godine, 22. 2. 1880. godine, 
bio izglasan Zakon o upravljanju Bosnom i Hercegovinom, a 26. 2. 1880. godine povjerena civilna 
uprava nad BiH Zajedničkom ministarstvu �nancija i 29. 10. 1880. osnovana Zemaljska vlada u 

1 Matteo Lorenzoni (1804.-1880., Vicenze) arhitekt koji je na molbu Starješinstva Provincije od 1863. boravio i radio kao arhitekt u 
Hercegovini pomažući novoosnovanoj Kustodiji.  Nacrt za crkvu na Širokom Brijegu radio je po uzoru na Crkvu sv. Spasitelja u 
Veneciji. Za boravka na Širokom Brijegu on je izradio nacrte za most na Ugrovači i na rijeci Mlade kod Vitine, od kojih ovaj prvi i 
danas služi svojoj svrsi, a drugi je obnovljen. Po njegovim je nacrtima izgrađena franjevačka Crkve sv. Petra i Pavla u Mostaru koja 
je u potpunosti srušena 9. svibnja 1992. u Domovinskom ratu. Temeljni kamen za crkvu u Mostaru postavljen je 6. ožujka 1866. 
Nakon odlaska iz Mostara 1867. godine još je dvije znamenite građevine: crkva u mjestu Cardo kod Bastije na Korzici (1869.-
1873.) i crkva u mjestu Bonjardinu , provincija Permanbuco u Brazilu (1875.). Crkva u Mostaru i ove crkve sadrže zajedničke 
oblikovne i dimenzijske elemente. Po povratku iz Brazila uskoro je umro.
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Sarajevu, te time donekle izgradila vlast i na nižim razinama (kotari, okružne oblasti), to je značilo 
da će se poslovi gradnje objekata podređivati državnom upravnom ustroju. Uskoro je 13. 9. 1884. 
donesen Gruntovnički zakon za Bosnu i Hercegovinu, Naputak za provođenje Gruntovničkog zakona,  
Naputak za vođenje gruntovnice u BiH, te Naredba u pogledu ustrojstva i djelokruga gruntovničkih 
povjerenstava i uredovanja kod istih.

Godine 1892. franjevačka kustodija u Hercegovini dobila je naslov Provincija Marijina uznesenja. 
Iako su u tim vremenima redovnici na čelu svojih zajednica u Hercegovini povećavali nastojanja k 
izgradnji crkava, to im nije polazilo za rukom, ponajvećma zbog neimaštine a i teškoća s vlastima 
koje su, u balansiranju između podupiranja vjerskih zajednica, uglavnom svima uskraćivale značajniju 
pomoć i odobrenja za gradnje vjerskih objekata, što je posebno pogađalo opustošenu Hercegovinu. 
Nakon što su širokobriješki franjevci usmeno od Starješinstva Provincije tražili da se sagradi nova crkva 
na Širokom Brijegu, na zasjedanju u Mostaru 19. 10. 1892., Starješinstvo Provincije dopušta gradnju, ali 
uz uvjet da Provinciju to išta košta, tj. o trošku Samostana.

Ovim se završava faza zamisli i otpočinju nastojanja za izradu idejnih rješenja, tj. za koncipiranje 
projekta, te zaokružuje strateški proces postavljanja cilja projekta. De�nirane su okvirne karakteristike 
projekta vođene izraženim potrebama i odabrana je lokacija.

Od spomenutog redovničkog dopuštenja Provincije za gradnju pa do 31. 12. 1903. godine, kada 
Starješinstvo Franjevačke provincije piše Okružnoj mjesnoj oblasti s molbom da im “izašalju Inžinira” 
da učini nacrt za civilno dopuštenje gradnje crkve, ne bilježe se značajnije aktivnosti oko planiranja 
gradnje crkve zbog sveprisutnog siromaštva i vjerojatno znatnih administrativnih problema oko 
odobrenja za gradnju, uvjetovanog stanjem u zemlji i nastojanjima Austro-ugarske Monarhije da 
uspostavi potpunu vlast u Bosni i Hercegovini.

Nakon zahtjeva Starješinstva Provincije, zadatak izrade idejnog nacrta za novu crkvu na Širokom 
Brijegu Okružna oblast u Mostaru, povjerava inž. Škrobiću početkom godine 1904.

Razina očuvane dokumentacije ukazuje da je ovaj nacrt služio nekoj vrsti isprave koju danas 
razumijevamo kao dokumentaciju za načelnu suglasnost, urbanističku ili lokacijsku dozvolu. Vjerojatno 
je upravna procedura već u ono vrijeme zahtijevala ovaj korak pri ishođenju odobrenja za gradnju. U 
ovoj fazi, s obzirom da je postojao spomenuti Gruntovnički zakon, zemljište je bilo izvjesno riješeno. 
Najaktivniju ulogu u ovoj fazi projekta imaju inicijatori, redovnici u samostanu na Širokom Brijegu koji 
se cijelo vrijeme konsultiraju sa Starješinstvom Provincije i preko njega traže dopuštenja od Zemaljske 
vlade, a s njom komuniciraju preko Okružne oblasti.
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Slika 2. Idejni plan inž. Škrobića, početak 1904.

2. De�niranje
Rukovodeći se tim idejnim rješenjem, austrijski inženjer M. David2 , koji je u ono vrijeme na prostoru 

Hercegovine radio za austrijsku vladu, napravio je novi plan za crkvu na Širokom Brijegu. Plan inž. 
Davida karakterizira stil kasnoromaničke trobrodne bazilike, te pet rastera i jedan zvonik od 50 m.

Ovaj plan (vjerojatno načelno odobren i poslan od Zemaljske vlade iz Sarajeva Starješinstvu 
Provincije u Mostar) odnio je 3. svibnja 1904. provincijal fra Anđeo Nuić na Široki Brijeg, te su 
samostanski diskreti i gvardijan fra Stanko Kraljević, kao savjetnik, odobrili plan.

U ovoj fazi je, dakle, odabran projektant, izrađeni idejni nacrti, te pribavljena suglasnost korisnika i 
naručitelja na idejnu tehničku dokumentaciju i sve je bilo spremno za zahtjev za odobrenje za gradnju.

Pri svemu se uočavaju složeni odnosi među funkcijama projektanta, naručitelja, korisnika, te 
konzultanata i civilne uprave u zemlji. U okvirima današnje regulative ova faza projekta bi se odnosila 
na konačan projektni zadatak, odabir projektanta, usvajanje idejnog rješenja od redovnika i Zemaljske 
vlade, te izdavanje lokacijske dozvole ili urbanističke suglasnosti.

Starješinstvo Franjevačke provincije 9. 6. 1904. izdalo je redovničku dozvolu za gradnju crkve na 
Širokom Brijegu prema spomenutom planu i 16. 6. 1904. poslalo je zahtjev uz plan za odobrenje 
gradnje Zemaljskoj vladi preko Okružne oblasti u Mostaru.

2 Max (Maksimilijan) David (Alttitschein, Moravska, 7. Prosinca 1859. Godine) bio je Vladin inženjer u Okružnoj oblasti u Mostaru. 
Završio Visoku tehničku školu u Brnu koju je pohađao u dva navrata, od 1877. Do 1879. I od 1880. Do 1883. godine. Najprije radi 
kao asistent na Visokoj tehničkoj školi u Brnu, a zatim kod nekoliko �rmi u  Čehoslovačkoj. U Bosni i Hercegovini u Okružnoj 
oblasti u Mostaru je od 21. svibnja 1890. godine. U Tuzlu je prešao 1907. godine (Lit: Wiener Bauindustrie- Zeitung, WIEN. XX, 
41, 10. prosinca 1898. godine, 390-391. Izvor: Arhiv Bosne i Herzegovine-personalni list ( Krzović, 1987., str.248). Kao projektant, 
njegovo ime se veže za zgradu Okružnog suda u Mostaru, 1891.-1892. (Krzović, 1987., str.21), dogradnju Djevojačke škole 
milosrdnih sestara u Mostaru, 1903. godine (Krzović, 1987., str 23)), Biskupski Dvor u Mostaru (Vego, 2006., str. 122). 



170

Tek 20. 12. 1904. Provincija dobiva odgovor da Zemaljska vlada ne može izdati odobrenja, jer 
ne može potpomoći izgradnju dok Redodržavno franjevačko starješinstvo ne dokaže da posjeduje 
sredstva za gradnju.

Slika 3. M. David - Prvi plan za novu crkvu na Širokom Brijegu, ožujak 1904.

Uskoro je 25. 1. 1905. Provincija pismom Zemaljskoj vladi dokazala da je namakla sredstva za 
gradnju.

U ožujku 1905. godine inž. David je izradio nove izmijenjene nacrte. Crkva je po tom novom 
izmijenjenom projektu trobrodna s glavnom lađom širine 10.30 metara i dvijema bočnim lađama 
širine 4.30 metara. U produžetku glavne lađe nalazi se apsida dužine oko 14.50 metara. Crkva je 50 m 
duga, 26 m široka s dva zvonika od 32 m koji do danas nisu dovršeni.
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Visoka Zemaljska vlada je potom 16. 3. 1905. izdala 
dozvolu za gradnju pod brojem 40680/I i ponovno 
se očitovala da ne može subvencionirati gradnju iz 
zemaljskih sredstava jer ona “prekoračuje faktične 
potrebe”. Imajući sada i redovničku i civilnu dozvolu 
Starješinstvo Provincije temeljem svih odobrenih 
dokumenata odlučuje i obvezuje 2. 5. 1905. gvardijana 
fra Stanka Kraljevića da gradi crkvu na Širokom Brijegu 
i “nadgleda i majstore isplaćuje”. Pored toga se navodi u 
“Kronici fra Leona Petrovića“ da je “Voditelj rađe - palir - od 
početka p. o. fra Didak Buntić3 višegodišnji profesor naše 
gimnazije”. Zbog odsutnosti biskupa fra Paškala Buconjića 
u to vrijeme blagoslov temeljnog kamena odgođen je do 
20. 6. 1905.

U spisu “Ostavština Ise Kršnjavija” (Državni arhiv 
Republike Hrvatske), dr. Iso Kršnjavi piše da je za pohoda 
biskupu o. Buconjiću 1909. godine želio osobno upoznati 
fra Didaka nakon što se ranije s njim dopisivao, pa je 
došao na Široki Brijeg i ondje mu on “pokaza svoj crtež 
i crtež građevinskog savjetnika Vancaša4,   koje je neke 
promjene Didakove i gdje predlagao”

3 Fra Didak Buntić (1871.-1922.) Rođen je 9. listopada 1871. na Paoči. Na krštenju je dobio ime Franjo, a u legendu je ušao kao 
fra Didak Buntić, dobrotvor Hercegovine, graditelj širokobriješke bazilike, ravnatelj Franjevačke gimnazije na Širokom Brijegu, 
borac protiv nepismenosti, skrbnik za talentirane hercegovačke srednjoškolce i studente, spasitelj hercegovačke sirotinje, 
hrvatski rodoljub i domoljub, karizmatični preporoditelj, narodni zastupnik i provincijal. O njemu je napisano: “Bio je naš kruh i 
naše oči, naš Mojsije, naš Ćiril i Metod, naš Leonida...“ (web site “majčino selo“). Starješinstvo je Provincije odlučilo 1938. godine 
fra Didakove posmrtne ostatke prenijeti u crkvu na Širokom Brijegu, što je i učinjeno.

4  Inž. Josip pl. Vancaš rođen je u Sopronu 22. 3. 1859. Studirao na Visokoj tehničkoj školi u Beču 1876.-81. a potom radio u atelieru 
F. Fellnera i H. Helmera, te kod F. Schmidta od kojih usvaja primjenu eklektičko-historijskih stilova. Na poziv bosanske vlade 
dolazi 1883. u Sarajevo gdje je proveo najveći dio života i bio vodeća ličnost u arhitekturi. Za vrijeme djelatnosti u Bosni 1883.-
1921. sagradio je 102 stambene kuće, 70 crkava, 12 škola, 10 banaka, 10 palača, 10 vladinih i općinskih zgrada, 6 hotela i kavana 
i izveo niz pregradnja. Radio je nacrte za oltare te za stambene i crkvene interieure. Po Vancašovim projektima izgrađena je Ka-
tedrala u Sarajevu i obnovljena Crkva sv. Petra i Pavla u Gorici kod Livna (prvi plan ” iz polovine 19. stoljeća splitskog graditelja 
Franja Moise početkom dvadesetog stoljeća, u vrijeme početka gradnje crkve na Širokom Brijegu, dopunio je također arh. Josip 
pl. Vancaš). Pridonio je urbanom razvitku Sarajeva dajući smjernice za izgradnju prostora oko negdašnje zgrade Izvršnog vijeća 
(sada Predsjedništva BiH), četvrti Koševo, te za potez Strossmayerove ulice koja i danas predstavlja najkompaktniju urbanu 
cjelinu iz onog vremena. Glavni su mu radovi neogotička katedrala (1884.-89.), neorenesansna palača Zemaljske vlade (danas 
Predsjedništvo), hotel Europa i Ajas-pašin dvor u Sarajevu, pseudo-folklorni paviljon Bosne i Hercegovine na Milenijskoj izložbi u 
Budimpešti (1896.), palača Prve hrvatske štedionice u Zagrebu (1898.-1900.), palača Normann u Osijeku, te hotel Union i zgrade 
Gradske štedionice i Pučke štedionice u Ljubljani. Umro je u Zagrebu 15. 12. 1932.

Slika 4. Konačni plan inž. Davida  po kojem  
će crkva na Širokom Brijegu biti građena  
(u potpisu inž. David i “Marz 1905”)
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Slika 5. Nacrti konačnog plana inž. Davida po kojem je crkva 
u Širokom Brijegu građena (pročelja i tloris)

Ovim završava okvirno faza de�niranja ovog projekta, tj. ishođenje odobrenja za gradnju, te je i 
sama gradnja mogla otpočeti. Određen je voditelj radova i projektni tim za realizaciju projekta, a od 
ranije su osigurani početni resursi za gradnju.

3. Izvođenje konstrukcije
Već je napomenuto da je “vođa rađe” bio fra Didak Buntić, što bi se danas poistovjetilo, s obzirom na 

ovlasti, s voditeljem projekta. Ova građevina je svakako slika veličine uma i duha ovog velikog čovjeka. 
Gvardijan fra Stanko Kraljević je u početku bio zadužen za isplaćivanje radnika. Način osiguravanja 
�nanciranja vidi se u dopisu od 25. 1. 1905. gdje Starješinstvo Provincije izvješćuje Zemaljsku vladu 
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o svojim planovima za osiguranje resursa za gradnju, kako bi im se odobrila gradnja: “imademo 
prociđen klak preko 100 tovara”, “imademo u pripravi šume da se može odmah još koja klačina upaliti”, 
“pijesak (pržinu) imademo pripravljenu”, “kamena imade izvađena oko 2.000 kubični metara, i to većinom 
je uklesan”, “temelji za crkvu jesu sa tri strane izkopani”, “imademo gotova novca na Banki”, “što crkvenog 
što od župe sakupljenog novca ima”, “Župa je se obvezala dati”, “po našim Župama u Hercegovini mislimo 
ukupiti” Tijekom gradnje fratri su po cijelom svijetu prikupljali milodare za gradnju s više ili manje 
uspjeha. Zemaljska je vlada izbjegavala bilo kakvu pomoć, pa i onu kreditnu.

U početku je fra Didak doveo strane majstore (iz Dalmacije i Italije), a kasnije je “50 čobana 
izučilo klesarski zanat”, zapisuje fra Didak 1914. godine. Ondašnje tehnološke mogućnosti bitno su 
određivale i plan građevina, kao i izbor materijala i njihovu primjenu. Vapnenački blokovi od kojih 
je cijela crkva sazidana vađeni su iz kamenoloma u neposrednoj blizini. U kamenolomima su veće 
stijene lomljene korištenjem dinamita, koji je pribavljan preko Starješinstva Provincije, što ukazuje da 
je uporaba eksploziva i onda bila pod nadzorom države, kao i rukovatelji (palitelji) koje je odobravala 
država (Protokol Provincije iz godine 1905.). Tako dobivene gromade su se oblile, te vukle kotrljajući 
ili dovozile zapregama do mjesta gradnje. Horizontalni transport obavljan je na drvenim nosilima 
(“traljama”, “tragačama”), kasnije “karijolama” (taćkama).

Slika 6: Korištenje željeza pri gradnji crkve

Vertikalni transporti obavljani su ručnim vitlima s užetom na bubnju. Ručna vitla s prijenosnim 
zupčanicima i uređajem za osiguranje od pada koristila su se tek od 1967. godine za dograđivanja 
južnoga zvonika (svjedočenje sudionika). U prvim godinama gradnje kao vezivo se koristio samo 
vapneni mort spravljan od vapna dobivenog iz seoskih klačina i dovožen u vrećama i pletenim 
sanducima na konjima5.  Do 1911. godine završeni su zidovi i drveni krov pokriven eternitom6,  bez 
stropa u centralnoj lađi. U početku gradnje bilo je dostupno samo kovano željezo i ugrađivano je 
u zidove za povećavanje nosivosti zidova na vlačna naprezanja, kao zatege u visini donjeg pojasa 
krovne visulje, kao “serklaži” u vrhovima zidova, kao klamfe (pijavice) pri spajanju krovne građe i za 

5  Cementara u Splitu postoji od 1865. godine, ali cement je bio preskup i transport ograničen.

6 U Anhovu u Sloveniji ova proizvodnja postoji od 1905. godine. Za Salonit Vranjic nisam mogao utvrditi početak proizvodnje.
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razne plošne limove koji su, spajani zakovicama obmotavali građu (slika 6). Željezo se obrađivalo u 
kovačkim radionicama.7

Prvotno je bio predviđen (inž. David) drveni ravni kasetirani strop u centralnoj lađi. Križni kameni 
svodovi u sporednim malim lađama su od kamena u vapnenom mortu i nije bilo zapreka da ne budu 
završene već 1911. godine do pokrivanja.

Sigurno su graditelji ukrućivali vanjske zidove i pridržavali arkade, koje podužno povezuju vrhove 
stupova glavne lađe, da osiguraju nastavak zidova srednje lađe iznad arkada do vrha za dosjedanje 
krovne konstrukcije.

Zbog male zakrivljenosti ovaj svod u bočnoj lađi potpuno je pritisnut i mogao je služiti ukrućivanju. 
Konstrukcija od drvene građe na koju je svođen (“ćemeren”) kameni svod bočnih lađa bila je za 
ondašnje prilike velik izazov. Podupiranje i oplaćivanje ovakva križnog svoda pripada u najzahtjevnije 
zadaće na ovom objektu. Kako je upitno postojanje modernijih pilana u ono vrijeme, drvena građa za 
skelu svoda je najviše bila ručno obrađivano a oblo drvo vezano pijavicama (klamfama). Oplatna ploha 
je iz piljenih dasaka od drvenih oblica. Sjeverni je zvonik dovršen 1927. godine. Kako je cement bio 
dostupniji i mogućnosti transporta poboljšane, planirani drveni je strop srednje lađe preprojektiran u 
armiranobetonski. Problem je bio što je ovaj svod u centralnoj lađi znatno zakrivljeniji pa su takvi lučni 
konstruktivni elementi s dominantnim silama zatezanja morali biti izvedeni od armiranog betona, 
koji je već bio u uporabi na našim prostorima. Križni armiranobetonski svod izveden je nad glavnom 
lađom i apsidom 1939. godine po projektu Stjepana Podhorskog.8

Slika 7. Križni svod

7 Iako su visoke peći u Varešu otvorene 1891. godine i bile prve visoke peći na Balkanu, problemi cijena i transporta za veću 
uporabu željeza vjerojatno su bili nesavladivi.

8 Arhitekt Stjepan Podhorsky rođen je 21. prosinca 1875. u Zagrebu. Nakon što je završio osnovnu školu i realku, Podhorsky se  
upisuje u Graditeljsku školu, koju završava 1896. u skupini “prvih apsolvenata graditeljskog tečaja. God. 1903. Podhorsky odlazi 
u Beč na dalje školovanje, na Akademiju lijepih umjetnosti kod profesora Viktora Lunza. Osnovao je 20. svibnja 1905. Klub 
hrvatskih arhitekata. Zapažene su mu gradnje: vila Heim u Nazorovoj ulici (1906.), zgrada pravoslavne općine u Bogovićevoj 
ulici (1907.), stambena zgrada i ljekarna Gayer na križanju Kačićeve i Ilice (1908.), Obrtni dom na Mažuranićevu trgu (1908./10.), 
obnova crkve u Oštarijama, obnove Crkve Sv. Križa u Križevcima (1910.), bazilika sv. Ćirila i Metoda
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Kako armiranobetonski križni svod nije bio predviđen morali su se za dosjed svoda na vrhovima 
stupova izvesti konzolni elementi, što je izazivalo zatezanja na vrhovima stupova sa strane bočnih 
lađa, pa je duž cijele bočne lađe, u visini vrha stupova centralne lađe, kao protuteret, betonirana 
armirano-betonska ploča. Crkva je pokrivena bakrom 1931. godine. Inž. Stjepan Podhorsky je 1932. 
godine izradio plan za dogradnju započetih zvonika, a 1934. godine planove za ispovjedaonice. 

U borbama za obranu Širokoga Brijega od Mrtvog dana 1944. godine do 7. 2. 1945. godine crkva je 
dosta stradala. Oštećeno je pročelje crkve i uništen krov. Tek 1958. godine fratri su se usudili popravljati 
pročelja. Od 1961. godine radi se ograda oko crkve i samostana, te zasađuju bagremovi. Radikalna 
rekonstrukcija samostana započela je 23. 7. 1962. Na 31. 12. 1963. je “izlivena terasa između crkve i 
samostana; probijena vrata u prizemlju i na spratu pa se po suhom može ući u crkvu” Orgulje u crkvi 
postavljene su 24. 12. 1964. Vađenje i klesanje kamena za stube pred crkvom započelo 11. 7. 1965., a 
19. 7. 1965. započeta je česma na dvorištu ispred crkve. Radovi na pokrivanju crkve salonitom započeti 
26. 7. 1965. Inž. fra Pio Nuić s dvojicom tehničara snimio je zvonik za projektiranje dogradnje južnoga 
zvonika 14. 4. 1966. Od 17. 7. 1966. izrađivana je crkva i štokovani su stupovi.

Tek je 10. 10. 1966. poslana molba na Općinu Lištica da dozvole dovršiti crkvene tornjeve i 25. 10. 
1966. dobivena je dozvola. Po dobivanju dozvole započelo se 31. 3. 1967. s klesanjem kamena za 
dograđivanje južnog zvonika. Konačno je “zvonik uz samostan završen betonskom dekom na 25. X. 
1968 godine. Time su oba zvonika izidana do iste visine”.

4. Zaključak

Građevinski pothvati koji nas stalno iznova oduševljavaju i nadahnjuju nikada nisu bili proizvod 
slučajnosti nego su plod sustavne snage umnih ljudi svakog vremena. Svjedok tomu je i ova impresivna 
građevina za koju možemo s pravom tvrditi da je, sustavnom snagom uma svojih tvoraca, uspješno 
prošla sve faze u životnom vijeku projekta,  po principima znanosti o upravljanju projektima, na čemu 
joj i danas mogu pozavidjeti mnogi projekti. Onodobna opća zakonska i građevinska regulativa, te 
stručna znanja bili su minorni da bi značajnije doprinijeli svojim utjecajem kvaliteti ovog projekta. 
Cijeli graditeljski pothvat na Širokom Brijegu - samostan, crkva, gimnazija, konvikt i okolni sadržaji 
- svjedoče o snazi i veličini ljudi, a prije svega fra Didaka Buntića, koji su nam, usprkos izuzetnim 
teškoćama i minimalnim mogućnostima svog vremena, ostavili nedostižne uzore da nas nadahnjuju i 
obvezuju i nakon sto godina.

Jesmo li toga dostojni? “Povijest je svjedok vremena, svjetlo istine, život pamćenja, učiteljica života 
i glasnica starine” (Marko T. Ciceron).
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